A	Task Mode	Task Name		Dura	ation	Start	Finish		Qtr 1, 2		0-4	, N.	Qtr 2, 202	
1	Mode	Analisi		9 hr	'S	Tue 03.09.19	Fri 06.09.19	Aug	Sep	)	Oct	Nov	Dec	Jan
2	*	Consegr	na Qdc	4 hr			Tue 03.09.19							
3	*		a informazioni	1 hr		Thu 05.09.19	Thu 05.09.19							
4	*	Analisi d	lominio	1 hr		Thu 05.09.19	Thu 05.09.19							
5	*	Analisi r	equisiti	2 hr	S	Thu 05.09.19	Thu 05.09.19							
6	*	Analisi o	osti + benefici	1 hr		Fri 06.09.19	Fri 06.09.19							
7	*	Progettazi	one	22 h	nrs	Fri 06.09.19	Thu 19.09.19			I				
8	*	Progetta	azione del gantt	2 hr	S	Fri 06.09.19	Fri 06.09.19							
9	*	Progetta	Progettazione dell'interfaccia grafica		S	Tue 10.09.19	Thu 12.09.19		ш					
10	*	Progetta	azione use case	8 hr	'S	Thu 12.09.19	Fri 13.09.19							
11	*	-	azione E-R database	6 hr			Thu 19.09.19			ı				
12	*	Impement		144			Tue 17.12.19							
13	*		Creazione database		ırs	Thu 19.09.19	Tue 24.09.19		1	П				
4	*	Test	database	1 hr		Tue 24.09.19	Tue 24.09.19							
5	*	Creazio	Creazione pagina iniziale		ırs	Tue 24.09.19	Fri 27.09.19							
6	*	Creazione form registrazione		8 hr	'S	Tue 01.10.19	Thu 03.10.19			П				
17	*	Test form registrazione		1 hr	1 hr Thu 03.10.19 Thu 03.10.19									
18	*	Creazio	ne form login	5 hr	'S	Fri 04.10.19	Tue 08.10.19			H				
			Task			Inactive Summary			External Tasks	s				
			Split			Manual Task			External Miles	stone	$\Diamond$			
	<b>.</b>		Milestone	<b>♦</b>		Duration-only			Deadline		<b>+</b>			
roject: Gantt.mpp ate: Thu 19.12.19			Summary		-1	Manual Summary Rollup			Progress				_	
11C. 111	u 13.12.13		Project Summary			Manual Summary			Manual Progr	ress			_	
			Inactive Task			Start-only	Е							
			Inactive Milestone	$\Diamond$		Finish-only	3							
		<u> </u>				Page 1								

ID	•	Task	Task Name	Duration	Start	Finish		Qtr 1, 2020	1	1	Qtr 2, 2020		
	U	Mode					Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jar	
19		*	Test form login	1 hr	Tue 08.10.19	Tue 08.10.19							
20		*	Creazione algoritmo di ricerca	12 hrs	Tue 08.10.19	Fri 11.10.19							
21		*	Test ricerca	1 hr	Fri 11.10.19	Fri 11.10.19			1				
22		*	Creazione funzionalità Amministrazione	20 hrs	Fri 11.10.19	Tue 22.10.19							
23		*	Test Amministratore	1 hr	Tue 22.10.19	Tue 22.10.19							
24		*	Creazione funzionalità Ente	16 hrs	Tue 22.10.19	Tue 05.11.19							
25		*	Test Ente	1 hr	Tue 05.11.19	Tue 05.11.19				1			
26		*	Creazione form di inserimento di un nuovo evento	12 hrs	Thu 07.11.19	Tue 12.11.19							
27		*	Test aggiunta evento	1 hr	Tue 12.11.19	Tue 12.11.19							
28		*	Implementazione delle interfacce	60 hrs	Tue 12.11.19	Fri 13.12.19					<del></del> 1		
29		*?	Test interfacce	1 hr									
30		*	Documentazione	172 hrs	Thu 05.09.19	Thu 19.12.19							
31		*	Presentazione	2 hrs	Fri 20.12.19	Fri 20.12.19							
32		*	Test finale	1 hr	Fri 20.12.19	Fri 20.12.19							

